


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы


С.А.Мельников

Москва

« 24 » декабря 2019 г.

ПРОТОКОЛ 04-08-678/9 27 ДЕК 2019

совещания по вопросам выполнения работ по устройству комплекса для занятий
авиамodelьным спортом с созданием необходимой инфраструктуры и
благоустройству прилегающей территории по адресу: г.Москва, ул.Красного Маяка,
вл.28.

Присутствовали:

Департамент
капитального ремонта
города Москвы

С.А.Мельников
С.А.Бабаков
М.А.Гордиенко

Департамент городского
имущества города Москвы

А.Д.Анисимов

Москомархитектура

В.В.Трисчева

Префектура ЮАО

М.М.Донцова

ГПБУ «Мосприрода»

Ю.Н.Шевцов
Д.В.Харченко

ГКУ «УКРиС»

Ю.А.Скворцова

АО «Мосводоканал»

А.В.Крылов

ФОК «Спорт всегда»

Б.А.Ремизов

РОО «ФАСИММ»

В.В.Войцеховский
В.В.Столяров

ГБУ СДЦ «Высота»

А.В.Наркевич

Отметить отсутствие представителя Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.

Обсуждали:

1. Возможность отмены ГПЗУ от 21.04.2017 № RU77-218000-018722.
2. Включение земельного участка с кадастровым номером: 77:05:0007007:35, в границы проектирования для дальнейшего размещения спортивных объектов.
3. Обеспечение подключения к инженерным сетям (электричество, водопровод и канализация, ливневая канализация, видеонаблюдение).
4. Исключение из программы «Наше дерево» территории благоустройства либо увязки посадок с проектными решениями по планировке кордодрома.
5. Включение в границы благоустройства территории в центре участка с существующим спортивным комплексом. Возможность демонтажа его ограждения.
6. Необходимость ограждения всего комплекса кордодрома.

Решили:

1. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовить и направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы материалы, необходимые для объединения земельных участков, расположенных в границах проектирования (77:05:0007007:35 и 77:05:0007007:1005).

Срок исполнения: 20.01.2020

2. Департаменту имущества города Москвы совместно с Москомархитектурой организовать работу по отмене ГПЗУ от 21.04.2017 № RU77-218000-018722.

Срок исполнения: 17.02.2020

3. ГПБУ «Мосприрода» совместно с ФОК «Спорт всегда» представить предложения по благоустройству территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу.

Срок исполнения: 15.01.2020

4. ГКУ «УКРиС» при выполнении проектно-изыскательских работ включить в границы проектирования территорию физкультурно-оздоровительного комплекса (предусмотреть демонтаж существующего ограждения ФОКа), учесть необходимость устройства ограждения по периметру проектируемого объекта, предусмотреть устройство площадки для организации культурно-массовых мероприятий, учесть технические требования к созданию спортивных объектов подобного типа.

5. ГКУ «УКРиС», ГПБУ «Мосприрода», ГКУ «Дирекция Мосприроды» проработать вопрос и представить решение по выделению земельного участка под высадку деревьев в рамках реализации проекта «Наше дерево».

Срок исполнения: 13.01.2020

6. ГПБУ «Мосприрода» подготовить необходимый комплект документов для заключения договора на технологическое присоединение ФОК «Спорт всегда» к инженерным сетям и направить в ресурсоснабжающую организацию.

Срок исполнения: 20.01.2020

6.1. АО «Мосводоканал» рассмотреть направленную заявку, подготовить документы для заключения договора.

Срок исполнения: 03.02.2020

7. ГКУ «УКРиС» произвести расчет необходимых нагрузок на инженерные сети, подготовить заявки и направить в ресурсоснабжающие организации для получения технических условий на подключение к инженерным сетям.

Срок исполнения: 20.01.2020

8. Префектуре ЮАО проработать вопрос с организацией дополнительного парковочного пространства на территории, прилегающей к границам проектирования.

Срок исполнения: 20.01.2020



9. ГПБУ «Мосприрода» усилить контроль за образованием стихийных парковок на газонах вблизи объекта на территории ПИП «Битцевский лес», и, в случае необходимости, организовать рейд с представителями ГИБДД по профилактике нарушений правил парковки.

Срок исполнения: бессрочно

Контроль за исполнением пунктов протокола оставляю за собой.

Протокол вел: М.А.Гордиенко (64975)

Разослать: Департамент городского имущества города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Москомархитектура, Префектура ЮАО, ГКУ «УКРиС», ГПБУ «Мосприрода», АО «Мосводоканал».


Гордиенко М.А. 
С.А. Бабанов

Лист согласования к документу № 07-08-678/9 от 27.12.2019
Инициатор согласования: Федоров В.М. Специалист
Согласование инициировано: 27.12.2019 13:52

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: смешанное Документ подписывается собственноручно
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Гордиенко М.А.		Согласовано 27.12.2019 14:07	-
2	Бабаков С.А.		Согласовано 27.12.2019 14:11	-
Тип согласования: последовательное				
3	Мельников С.А.		Документ подписан собственноручно 27.12.2019 15:39	-